
1

i) Εργασίες σύνδεσης του Ρυθμιστικού Σταθμού στην Κομοτηνή

ii) Εργασίες εκκένωσης τμήματος αγωγού με τη μέθοδο επανασυμπίεσης για την 

διασύνδεση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Αμφιτρίτης με το ΕΣΜΦΑ

08 - 16 Ιανουαρίου 9 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

2 Εργασίες σύνδεσης του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Αμφιτρίτης στο ΕΣΜΦΑ 17 - 24 Ιανουαρίου 8 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

5 Εργασίες σύνδεσης του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής στο ΕΣΜΦΑ 23 - 29 Ιουνίου 7 Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

6 Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Λαυρίου του ΕΣΜΦΑ Ιούλιος 2
Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΛΑΥΡΙΟ (ΔΕΗ)" να είναι μεγαλύτερη 

των 4.000.000 kWh/Ημέρα

7
Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Μέγαρα - Κόρινθος του 

ΕΣΜΦΑ
Ιούλιος 2

Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΔΕΗ)" να είναι 

μεγαλύτερη των 11.000.000 kWh/Ημέρα

8 Εργασίες καθαρισμού και εσωτερική επιθεώρηση στον κλάδο Αλιβερίου του ΕΣΜΦΑ Ιούλιος 2
Για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εξόδου "ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)" να είναι μεγαλύτερη 

των 10.000.000 kWh/Ημέρα

9 Εργασίες σύνδεσης του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής στο ΕΣΜΦΑ 23 - 28 Σεπτεμβρίου 6
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η ροή Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου "ΚΗΠΟΙ" να είναι μεγαλύτερη των 

13.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 20.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα 

(για την Ημέρα 16 Οκτωβρίου)

Σημείωση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2024

(Ημερ. Εκδοσης: 15/11/2023)

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

 

ii) Αναβάθμιση του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας 

Μεσημβρίας 

4 - 7 Ιουνίου 4

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

ii) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τις ανωτέρω εργασίες των σημείων (3), (4), (5), (9) και (10), η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης των Σημείων Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ", "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ" και "ΚΗΠΟΙ" δύναται να τροποποιηθεί έπειτα από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του νέου Σημείου 

Εισόδου "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ" του ΕΣΜΦΑ.

3 223 - 24 Απριλίου

4

i) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας

ii) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου

10 15 - 18 Οκτωβρίου 4


