
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: …2/1/ 2024……  
 

 
2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ……………25 χρόνια……….  
 

 
 

3.Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου 
 

Α/Α  Ονομασία Σημείου 
Εξόδου  
 

Δεσμευμένη 
Μεταφορική 
Ικανότητα 
Παραλαβής 
[kWh/Ημέρα] 
 

Μέγιστη 
Ωριαία 
Ποσότητα 
Παραλαβής 
[kWh/ώρα]  
 

Μέγιστη 
πίεση 
παραλαβής 
[barg]  
 

Ελάχιστη 
πίεση 
παραλαβής 
[barg]  
 

 ΕΞΟΔΟΣ 
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡ 
ΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞ.»  
 

32.444.208,00  
 

1.351.842  
 

44  
 

40,3  
 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Ο όμιλος εταιρειών Κοπελούζος θα κατασκευάσει μια νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης 
η οποία θα αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο τελευταίας τεχνολογίας και έναν ατμοστρόβιλο σε κοινό άξονα με 
μια (1) γεννήτρια. Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα είναι 840 MW και το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί θα 
είναι αποκλειστικά φυσικό αέριο.  
Ο ΘΗΣ Έβρου θα συνδεθεί με αγωγό στο δίκτυο του Φυσικού αερίου, στον σταθμό μέτρησης και μείωσης της πιέσεως 

στην περιοχή της Αμφιτρίτης (M/R). To μήκος του αγωγού σύμφωνα με τις πρωταρχικές μελέτες εκτιμάται στα 4.68 

km, με διάμετρο 14 ίντσες και θα έχει πίεση σχεδιασμού στα 90 bar. Η μέγιστη ωριαία ποσότητα παραλαβής φυσικού 

αερίου θα ανέρχεται στα 1.351.842 kWh/ώρα και η μέγιστη πίεση παραλαβής 44 bar. 

 
1.Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού έργου  
 

 
Ορόσημο  
 

Ημερομηνία  
 

Χορήγηση Άδειας παραγωγής 
840ΜW από τη ΡΑΕ  

Ιούνιος 2021  

Χορήγηση Άδειας 
εγκατάστασης για την 

Νοέμβριος 2021  
 



κατασκευή νέου Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
 

Εγγραφή της εταιρείας στο 
Μητρώο  
Χρηστών του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου 
από τη ΡΑΕ  

Ιανουάριος 2022 
 

Έναρξη εργασιών στο 
εργοτάξιο  

Ιούνιος 2022  

Έργα πολιτικού μηχανικού  Οκτώβριος 2022  

Ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες 

Δεκέμβριος 2022  

Εγκατάσταση λέβητα  Ιανουάριος 2023  

Εγκατάσταση αεροστροβίλου  Μάιος 2023  

Εγκατάσταση ατμοστροβίλου Ιούνιος 2023  

Εγκατάσταση γεννήτριας  Αύγουστος 2023  

Ετοιμότητα για πρώτη καύση 
αεροστροβίλου  

Ιανουάριος 2024  

Διαθεσιμότητα αερίου  Φεβρουάριος 
2024 

Δοκιμαστική λειτουργία  Μάρτιος 2024  

Έναρξη εμπορικής λειτουργίας Απρίλιος 2024  

 
2.Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της μονάδας σε πλήρη ισχύ :Απρίλιος 2024 

3.Κατάλογος αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή αιτήσεων χορήγησης άδειας οι οποίες έχουν υποβληθεί σε σχέση 
με το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί σχετικά. 
 

Τύπος Άδειας 
 

Αριθμός απόφασης & 
Ημερομηνία Έκδοσης  
 

Τροποποιήσεις  
 

Εκδούσα Αρχή 
 

Χορήγηση άδειας 
παραγωγής 
ενέργειας 
 

500/2021 - 24/06/2021  
ΑΔΑ 6ΘΙΖΙΔΞ-29Μ  

 Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ)  
 

Άδεια Εγκατάστασης 
για την κατασκευή 
νέου Σταθμού 
Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας  
 

Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/112629/18
43  
Ημ/νία: 25/11/2021  

 Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  
 

Εγγραφή της 
εταιρείας στο 
μητρώο χρηστών του 
ΕΣΦΑ  
 

1038/2021 -
04/01/2022  
ΑΔΑ: 9ΒΗΡΙΔΞ-2Θ9  

 Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ)  
 

 


