
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής 
"ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 

0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής 
"ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 

0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα [για τις τρεις (3) Ημέρες] 

Σημείωση:

1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 
[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]

2) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο 
Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

3) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

Αύγουστος 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Διαχειριστής θα προβεί σε αναθεώρηση του Προγράμματος Ετήσιας Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ, λαμβάνοντας υπόψιν τις ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες θα 
επηρεάσουν τη ροή Φυσικού Αερίου από το/στο ΕΣΜΦΑ.

1) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο 
Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

3 Οκτώβριος 4

1

1) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

2) Αντικατάσταση εξοπλισμού SCADA, ελέγχου και διαχείρισης μετρήσεων στο 
Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Κήπων 

[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

Μάιος 3

2


