
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα

2
Αντικατάσταση εξοπλισμού SCADA, ελέγχου και διαχείρισης μετρήσεων στο Μετρητικό 

Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Κήπων 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

Ιούλιος - Άυγουστος 3
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 

24.296.146 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
46.500.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
58.000.000 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 
0 kWh/Ημέρα 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 
15.000.000 kWh/Ημέρα [για τις Ημέρες 13-15 Οκτωβρίου] 

Σημείωση:

Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

1 2-4 Ιουνίου 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 - Αναθεώρηση 2 η

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Hμερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Σνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ:

α) 11.08.2020 07:00 - 15.08.2020 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 46.500.000 kWh/Ημέρα

β) Σεπτέμβριος - Οκτώβριος (3 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα

γ) 13.10.2020 07:00 - 17.10.2020 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 58.000.000 kWh/Ημέρα

1) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο Μετρητικό 
Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τρεις (3) εργάσιμες ημέρες]

4 13-16 Οκτωβρίου 4

3

1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 
[δύο (2) εργάσιμες ημέρες]

2) Εξάρμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων Ρυθμιστικών Βανών Mokveld στο Μετρητικό 
Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

3) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 
[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

4) Εσωτερική Επιθεώρηση στο τμήμα Καρπερή-Χαλκερό-Κομοτηνή 
του αγωγού του ΕΣΦΑ

[τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες]

11-14 Αυγούστου 4


