

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2022

| A/A | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|
| 1 | Συντήρηση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού "Νέα Μεσημβρία" (U-6930) στο σημείο διασύνδεσης των δικτύων του ΔΕΣΦΑ και του ΤΑΡ | 11 - 13 Απριλίου | 3 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 0 kWh/Ημέρα |
| 2 | Συντήρηση στο Σταθμό Συμπιεσης Νέας Μεσημβρίας | 27 - 29 Απριλίου | 3 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 22.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα |
| 3 | Εργασίες καθαρισμού στο τμήμα αγωγού "Νέα Μεσημβρία-Μαυρονέρι" του ΕΣΜΦΑ | 16 - 31 Μαΐου | 3 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 69.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 36.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα |
| 4 | Εσωτερική Επιθεώρηση στο τμήμα αγωγού "Νέα Μεσημβρία-Μαυρονέρι" του ΕΣΜΦΑ | 16 - 31 Μαΐου | 3 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 41.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 36.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα |
| 5 | Συντήρηση στο Σταθμό Συμπιεσης Νέας Μεσημβρίας | 21 - 24 Ιουνίου | 4 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 33.000.000 kWh/Ημέρα |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 5.000.000 kWh/Ημέρα |
| 6 | 1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου [δύο (2) Ημέρες] | 26 - 28 Σεπτεμβρίου | 3 | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 33.000.000 kWh/Ημέρα |
| | 2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπιεσης Νέας Μεσημβρίας [τρεις (3) Ημέρες] | | | Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα [για τις Ημέρες 26 και 27 Σεπτεμβρίου] |
| | | | | Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα |
| Σημείωση: | | | | |
| <p>Ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Συνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ:</p> <p>α) 27.04.2022 07:00 - 01.05.2022 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα</p> <p>β) 10.05.2022 07:00 - 14.05.2022 07:00 (4 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα</p> <p>γ) 21.06.2022 07:00 - 25.06.2022 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα</p> <p>δ) 26.09.2022 07:00 - 29.09.2021 07:00 (3 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα</p> | | | | |