

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΟΣ 2022_Αναθεώρηση 4

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργασίες συγκόλλησης στον "Κλάδο Αλουμινίων" του ΕΣΜΦΑ	24 - 26 Φεβρουαρίου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙ": 0 kWh/Ημέρα
2	Συντήρηση του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού "Νέα Μεσημβρία" (U-6930) στο σημείο διασύνδεσης των δικτύων του ΔΕΣΦΑ και του ΤΑΡ	11 - 13 Απριλίου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 0 kWh/Ημέρα
3	Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας	27 - 29 Απριλίου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 22.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα
4	Εργασίες καθαρισμού στο τμήμα αγωγού "Νέα Μεσημβρία-Μαυρονέρι" του ΕΣΜΦΑ	16, 20 και 25 Μαΐου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 69.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα
5	Εσωτερική Επιθεώρηση στο τμήμα αγωγού "Νέα Μεσημβρία-Μαυρονέρι" του ΕΣΜΦΑ	18, 23 και 27 Μαΐου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 41.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα
6	Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας	21 - 24 Ιουνίου	4	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 33.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 5.000.000 kWh/Ημέρα
7	1) Συντήρηση στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου [δύο (2) Ημέρες] 2) Συντήρηση στο Σταθμό Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας [τρεις (3) Ημέρες]	26 - 28 Σεπτεμβρίου	3	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 33.000.000 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 0 kWh/Ημέρα [για τις Ημέρες 26 και 27 Σεπτεμβρίου]
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΚΗΠΟΙ": 0 kWh/Ημέρα

Σημείωση:

Ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Συνδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ:

α) 27.04.2022 07:00 - 01.05.2022 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

β) 10.05.2022 07:00 - 14.05.2022 07:00 (4 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

γ) 21.06.2022 07:00 - 25.06.2022 07:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 42.000.000 kWh/Ημέρα

δ) 26.09.2022 07:00 - 29.09.2021 07:00 (3 Ημέρες Συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου/Εξόδου Αντίστροφης Ροής "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 0 kWh/Ημέρα