

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2019

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κατασκευαστικές εργασίες συστήματος μεταφόρτωσης ΥΦΑ και αναμονών διασύνδεσης για το έργο Small Scale LNG	09 Απριλίου - 09 Μαΐου	31	Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m ³ ΥΦΑ/ώρα
				Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα