

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ - ΕΤΟΣ 2024

(Ημερ. Έκδοσης: 15/11/2023)

| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | i) Εργασίες σύνδεσης του νέου Σταθμού Συμπίεσης των αερίων στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβουθούσα ii) Εργασίες συντήρησης στο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων | 02-12 Μαΐου | 11 | Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m ³ ΥΦΑ/ώρα ----- Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα ----- Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα |
| 2 | i) Αναβάθμιση του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβουθούσας ii) Εργασίες συντήρησης στο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων | 04 - 06 Οκτωβρίου | 3 | Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m ³ ΥΦΑ/ώρα ----- Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα ----- Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα |
| Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η Εκφόρτωση ΥΦΑ και η παροχή Υψηλεσιών Φ-ΥΦΑ κατά την περίοδο των εργασιών | | | | |