

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011**

<b>A/A</b>	<b>ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΦΑ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>
1	Βανοστάσιο "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ"	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ	Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Βανοστασίου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ": 0,00 MWh/Ημέρα <sup>1</sup>	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ	2
2	Σημείο Εξόδου "ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ"	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ U-2515	Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εξόδου "ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ": 0,00 MWh/Ημέρα	ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	2
3	Σημείο Εξόδου "ΚΟΚΚΙΝΑ"	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ U-2670	Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εξόδου "ΚΟΚΚΙΝΑ": 0,00 MWh/Ημέρα	ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	2

**Σημειώσεις:**

1. Διακοπή Ροής Φυσικού Αερίου στο Βανοστάσιο "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ". Η Παραλαβή Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εξόδου ανάντη (βόρεια) του Βανοστασίου "ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ" θα πραγματοποιείται από τη Παράδοση Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" και "ΚΗΠΟΙ", ενώ κατόντη (νότια) του Βανοστασίου από τη Παράδοση Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ".
2. Ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στο Διαμετακομιστικό Σύστημα Αγωγών Ρωσικού Φυσικού Αερίου προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία, οι οποίες επηρεάζουν την Μεταφορική Ικανότητα του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ":
  - α) 18-22 Απριλίου (5 ημέρες συντήρησης) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\leq 62.300,00$  MWh/Ημέρα
  - β) 01-20 Ιουνίου (20 ημέρες συντήρησης) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\leq 64.400,00$  MWh/Ημέρα
  - γ) 01-26 Ιουνίου και 03-31 Ιουλίου (συνολικά 8 ημέρες συντήρησης εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\geq 62.400,00$  MWh/Ημέρα
  - δ) 28 Ιουνίου-01 Ιουλίου (4 ημέρες συντήρησης) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\leq 69.600,00$  MWh/Ημέρα
  - ε) 09-12 Αυγούστου (4 ημέρες συντήρησης) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\leq 24.700,00$  MWh/Ημέρα
  - στ) 27-31 Αυγούστου (5 ημέρες συντήρησης) με Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"  $\leq 83.100,00$  MWh/Ημέρα