

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΜΦΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1	Σημείο Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"	Αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου (DCS) του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 91.000,00 MWh/Ημέρα	18 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου	3
2	Σημείο Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"	Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου (DCS) του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	Διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 91.000,00 MWh/Ημέρα	18 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου	3

Σημείωση:

Ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στο ανάντη διαμετακομιστικό σύστημα αγωγών μεταφοράς Ρωσικού Φυσικού Αερίου προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία, οι οποίες περιορίζουν την ποσότητα Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα:

- α) 7 Μαΐου - 6 Ιουνίου (30 Ημέρες συντήρησης) με περιορισμό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 65.476,49 MWh/Ημέρα
- β) Ιούνιος 17 - 21 (5 Ημέρες συντήρησης) με περιορισμό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 83.144,75 MWh/Ημέρα
- γ) Ιούλιος 2 - 5 (4 Ημέρες συντήρησης) με περιορισμό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 64.437,18 MWh/Ημέρα
- δ) Αύγουστος 6 - 9 (4 Ημέρες συντήρησης) με περιορισμό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 41.572,37 MWh/Ημέρα
- ε) 18 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου (30 Ημέρες συντήρησης) με περιορισμό ποσότητας Φυσικού Αερίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 62.358,56 MWh/Ημέρα