

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

A/A	ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΜΦΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Σημείο Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ"	Εργασίες 2 ^{ης} Αναβάθμισης Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου	Ιούλιος	12	Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ": 2 Ημέρες: 0,000 MWh/Ημέρα 10 Ημέρες: 67.111,819 MWh/Ημέρα
2	Σημείο Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"	Τοποθέτηση τρίτης μετρητικής γραμμής στους Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς Ανατολική Θεσσαλονίκη (U-2220) και Βόρεια Θεσσαλονίκη (U-2240)	Σεπτέμβριος - Οκτώβριος	6	Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής από το Σημείο Εξόδου "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ": 19.425,632 MWh/Ημέρα

Σημείωση:

Ημερομηνίες εργασιών συντήρησης στα ανάντη Συνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες επηρεάζουν τη ροή Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ:

- α) Τέσσερις (4) Ημέρες συντήρησης την περίοδο 15.04.2016 08:00 - 01.06.2016 08:00 με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 52.431,109 MWh/Ημέρα
- β) 05.07.2016 08:00 - 09.07.2016 08:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 53.500,703 MWh/Ημέρα
- γ) 13.07.2016 08:00 - 17.07.2016 08:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 41.944,887 MWh/Ημέρα
- δ) 16.08.2016 08:00 - 20.08.2016 08:00 (4 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 53.500,703 MWh/Ημέρα
- ε) 13.09.2016 08:00 - 16.09.2016 08:00 (3 Ημέρες συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 15.729,333 MWh/Ημέρα
- στ) 16.09.2016 08:00 - 17.09.2016 08:00 (1 Ημέρα συντήρησης) με μείωση της ροής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ μέσω του Σημείου Εισόδου "ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ" στις 33.780,000 MWh/Ημέρα