

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ - ΕΤΟΣ 2025 (Ημερ. Έκδοσης: 15/11/2024)				
A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	i) Εργασίες σύνδεσης του νέου Σταθμού Συμπίεσης Απαιρίων στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας	22 Απριλίου - 11 Μαΐου	20	Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m ³ ΥΦΑ/ώρα
	ii) Εργασίες σύνδεσης της νέας Πλωτής Προβλήτας Φόρτωσης μικρών πλοίων ΥΦΑ στο Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας			Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα
				Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η Εκφόρτωση ΥΦΑ και η παροχή Υψηλεσιών Φ-ΥΦΑ κατά την περίοδο των εργασιών				