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Αντικατάσταση του βραχίονα εκφόρτωσης της προβλήτας εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στο 

Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας 
24 Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου 15  Ρυθμός Έγχυσης ΥΦΑ: 0 m3 ΥΦΑ/ώρα

Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα

Δυναμικότητα Αεριοποίησης Εγκατάστασης ΥΦΑ: 0 kWh/Ημέρα

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης του Σημείου Εισόδου "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ": 0 kWh/Ημέρα

`

Σημείωση:  

Δεν είναι δυνατή η Φόρτωση-Εκφόρτωση ΥΦΑ κατά την περίοδο των εργασιών Νο1

Αναβάθμιση του Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς, Αερίων και Διαρροών (FGS) στο 
Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ - ΕΤΟΣ 2026
(Ημερ. Εκδοσης: 30/10/2025)

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2 - 4 Οκτωβρίου 32

2 - 4 Οκτωβρίου 3
Συντήρηση βανών εξόδου του Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων στο Σταθμό ΥΦΑ 

Ρεβυθούσας
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